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EGZ. NR ….. 

PROJEKT ROZBIÓRKI  
 CZTERECH BUDYNKÓW (budynku stacji obsługi, budynku 

administracyjno – gospodarczego, hali obsługi technicznej z częścią 

magazynową i garażową, hali obsługowo – naprawczej) oraz 

instalacji zewnętrznych infrastruktury technicznej przy ulicy 

Wienieckiej i Obwodowej we Włocławku 
 

                             KATEGORIA OBIEKTÓW XVIII 

Adres inwestycji:  ul. Wieniecka, Obwodowa , 87-800 Włocławek 
                                  - działka nr 4/22 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/22,  

                                 - działka nr 4/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/9, 

                                 - działka nr 2/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.2/9,  

                                 - działka nr 3/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/5,  

                                 - działka nr 3/3 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/3,  

                                 - działka nr 4/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/5,  
                                                                   

Inwestor:                  Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                  ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek  

Branża:                     Projekt zagospodarowania działki budowlanej (opis + rysunek) 

                                  Projekt rozbiórki  (opis) rozbiórki 

                                  Dokumentacja rysunkowa i zdjęciowa 

                              

Projektanci  Branża Uprawnienia Podpis 
 

 
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz 
 
 

 
Architektoniczna 
i konstrukcyjna 

 
ABU-IX-8386-5/6/89 Wk 

 

Mgr inż. Barbara Targańska Sanitarna 
 
 
 

UA-V-7342-5/7/98 Wk  
 
 
 

 

Inż. Roman Pietrzak Elektryczna 
 
 
 

UAN-N-V/147/TO/84 
 
 
 

 

My wyżej podpisani projektanci projektu jak w tytule, oświadczamy, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PODSTAWA 

PRAWNA: art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 

2025 r, poz. 418; z późniejszymi zmianami/ 

Data: opracowania projektu budowlanego: 24 kwietnia 2025r. 

Zawartość opracowania od str. nr ....1......... do str. nr  ............ 

PROJEKT OPRACOWAŁ : Zbigniew Kazimierczyk upr. 87/92 Wk 
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* OŚWIADCZENIE 

(projektantów - sprawdzającego **) 

 

o sporządzeniu (adaptacji) projektu  rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisana/y/: 

mgr inż. arch. Maria Ingielewicz ,  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie ) 

 

       Oświadczam, że projekt rozbiórki (opracowanie z dnia 24 kwietnia 2025r.) 

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 
 

CZTERECH BUDYNKÓW (budynku stacji obsługi, budynku administracyjno – 

gospodarczego, hali obsługi technicznej z częścią magazynową i garażową, 

hali obsługowo – naprawczej) oraz instalacji zewnętrznych infrastruktury 

technicznej przy ulicy Wienieckiej i Obwodowej we Włocławku  

 

Kategoria obiektów XVIII 
 

Adres inwestycji :  ul. Wieniecka, Obwodowa , 87-800 Włocławek 
                                  - działka nr 4/22 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/22,  

                                 - działka nr 4/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/9, 

                                 - działka nr 2/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.2/9,  

                                 - działka nr 3/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/5,  

                                 - działka nr 3/3 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/3,  

                                 - działka nr 4/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/5,  

 

Inwestor:                      Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                          ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek  

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Data złożenia oświadczenia 
dnia   24 kwietnia 2025r.    
                                                                          Czytelny podpis  
       składającego oświadczenie 

 

 

                                                                          

                                                                              …………………………………… 
                                                                                    projektant                                                                  
 

* wymóg art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst 

jednolity Dz. U z 2025r., poz. 418 z późniejszymi zmianami) 
 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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* OŚWIADCZENIE 

(projektantów - sprawdzającego **) 

 

o sporządzeniu (adaptacji) projektu  rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisana/y/: 

mgr inż. Barbara Targańska ,  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie ) 

 

       Oświadczam, że projekt rozbiórki (opracowanie z dnia 24 kwietnia 2025r.) 

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 
 

CZTERECH BUDYNKÓW (budynku stacji obsługi, budynku administracyjno – 

gospodarczego, hali obsługi technicznej z częścią magazynową i garażową, 

hali obsługowo – naprawczej) oraz instalacji zewnętrznych infrastruktury 

technicznej przy ulicy Wienieckiej i Obwodowej we Włocławku  

 

Kategoria obiektów XVIII 
 

Adres inwestycji :  ul. Wieniecka, Obwodowa , 87-800 Włocławek 
                                  - działka nr 4/22 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/22,  

                                 - działka nr 4/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/9, 

                                 - działka nr 2/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.2/9,  

                                 - działka nr 3/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/5,  

                                 - działka nr 3/3 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/3,  

                                 - działka nr 4/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/5,  

 

Inwestor:                 Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                     ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek  

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Data złożenia oświadczenia 
dnia   24 kwietnia 2025r.    
                                                                          Czytelny podpis  
       składającego oświadczenie 

 

 

                                                                          

                                                                              …………………………………… 
                                                                                    projektant                                                                  
 

* wymóg art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst 

jednolity Dz. U z 2025r., poz. 418 z późniejszymi zmianami) 
 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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* OŚWIADCZENIE 

(projektantów - sprawdzającego **) 

 

o sporządzeniu (adaptacji) projektu  rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisana/y/: 

inż. Roman Pietrzak  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie ) 

 

       Oświadczam, że projekt rozbiórki (opracowanie z dnia 24 kwietnia 2025r.) 

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 
 

CZTERECH BUDYNKÓW (budynku stacji obsługi, budynku administracyjno – 

gospodarczego, hali obsługi technicznej z częścią magazynową i garażową, 

hali obsługowo – naprawczej) oraz instalacji zewnętrznych infrastruktury 

technicznej przy ulicy Wienieckiej i Obwodowej we Włocławku  

 

Kategoria obiektów XVIII 
 

Adres inwestycji :  ul. Wieniecka, Obwodowa , 87-800 Włocławek 
                                  - działka nr 4/22 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/22,  

                                 - działka nr 4/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/9, 

                                 - działka nr 2/9 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.2/9,  

                                 - działka nr 3/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/5,  

                                 - działka nr 3/3 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.3/3,  

                                 - działka nr 4/5 (ID  DZIAŁKI 046401_1.0380.4/5,  

 

Inwestor:                      Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                          ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek  

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Data złożenia oświadczenia 
dnia   24 kwietnia 2025r.    
                                                                          Czytelny podpis  
       składającego oświadczenie 

 

 

                                                                          

                                                                              …………………………………… 
                                                                                    projektant                                                                  
 

* wymóg art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst 

jednolity Dz. U z 2025r., poz. 418 z późniejszymi zmianami) 
 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Zleceniodawca 

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy 

Spółka Akcyjna 

 ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

2. Autor opracowania : 

Przedsiębiorstwo Architektoniczno – Budowlane „ARTEMIS 

DESIGN” ul. Akacjowa 14, 87-811 Szpetal Górny 

Mgr inż. arch. Maria Ingielewicz, uprawnienia budowlane  ABU-

IX-8386-5/6/89  

3. Przedmiot opracowania 

Projekt rozbiórki czterech istniejących budynków i obiektów 

budowlanych t.j.: budynku stacji obsługi, budynku 

administracyjno – gospodarczego, hali obsługi technicznej z 

częścią magazynową i garażową,  hali obsługowo – 

naprawczej oraz instalacji zewnętrznych infrastruktury 

technicznej, terenie działek nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3, 4/5  obręb 

ewidencyjny Włocławek KM 38 przy ulicy Wienieckiej i 

Obwodowej we Włocławku.  

Usytuowanie obiektów zaprezentowano na planie sytuacyjnym 

stanowiącym element projektu rozbiórki: 

 budynek stacji obsługi oznaczony nr B-1 zlokalizowany na 

terenie działki nr 4/22, 

 budynek administracyjno – gospodarczy oznaczony nr B-

2 zlokalizowany na terenie działki nr 4/22, 

 hala obsługi technicznej z częścią magazynową i 

garażową oznaczona nr B-3 zlokalizowana na terenie 

działek nr 4/9, 2/9, 3/5, 

 hala obsługowo – naprawcza oznaczona nr B-4 

zlokalizowana na terenie działek nr 4/5 i 3/3 

Ponadto w ramach zamierzenia przewiduje się demontaż 

(rozbiórkę) nieczynnej infrastruktury technicznej wraz z 

zabezpieczeniem infrastruktury do zachowania oraz niwelację 

terenu. 
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4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej 

rozbiórki 4 budynków t.j.:   budynku stacji obsługi, budynku 

administracyjno – gospodarczego, hali obsługi technicznej z 

częścią magazynową i garażową,  hali obsługowo – 

naprawczej oraz instalacji zewnętrznych infrastruktury 

technicznej, terenie działek nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3, 4/5  obręb 

ewidencyjny Włocławek KM 38 przy ulicy Wienieckiej i 

Obwodowej we Włocławku w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień formalno – 

prawnych w tym pozwolenia na rozbiórkę. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Część opisową i rysunkową projektu zagospodarowania 

terenu, 

 Część opisową i rysunkową projektu architektoniczno – 

budowlanego, 

 Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

 Wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie. 

5. Podstawa opracowania 

▪ Zlecenie inwestora jako wykonawcy robót 

rozbiórkowych. 

▪ Wizja lokalna w terenie w miesiącu marcu i kwietniu 

2025r.,  

▪ pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne w/w terenie  

oraz dokumentacja fotograficzna wykonana w tym 

terminie.  

▪ Mapa zasadnicza , mapa ewidencyjna, zbiór danych 

ewidencyjnych.  

▪ Normy, wytyczne i literatura techniczna z zakresu 

budownictwa tradycyjnego.  

▪ Dokumentacja archiwalna.  

Akty prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz.U. z  2025 r.  poz. 418 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 215 z późn. zm.).  
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 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. , poz. 572 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. , poz. 

1130 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z 

późn. zm.).  

 Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 

z dnia 3 sierpnia 2000r.),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1643),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

Literatura fachowa 

 Raporty ITB o zagrożeniach, awariach 

i katastrofach budowlanych od 1962 r. (gł. referent L. 

Runkiewicz), Biblioteka ITB. 

 L. Runkiewicz, J. Sieczkowski,  Zasady 

postępowania przy naprawach, wzmacnianiach, 

nadbudowach i rozbiórkach konstrukcji z betonu, XXIX 

Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 

Szczyrk 2014. 

 J. Śliwiński, Niszczenie i cięcie betonu w pracach 

remontowych i rozbiórkowych, XXIX Ogólnopolskie 

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014. 

 R. Krzewiński, R. Rekucki, Roboty budowlane przy 

użyciu materiałów wybuchowych, Polcen, Warszawa 
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2005. 

 W. Kotlicki, L. Wysokiński, Ochrona zabudowy 

w sąsiedztwie głębokich wykopów, Instrukcje, Wytyczne, 

Poradniki  nr 376/2002, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2002. 

 L. Runkiewicz, Diagnostyka oraz monitoring 

budynków znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych 

obiektów plombowych w miastach, “Przegląd 

Budowlany” nr 1/2008. 

II. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW 

BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA 
 

 na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnych na 

obiektach, wykonanych odkrywek, badań sprawdzających, 

analizy dostarczonej dokumentacji oraz otrzymanych 

wyników i analizy stanu istniejącego stwierdza się, że budynki  

są o dużym zużyciu technicznym. 

 na powyższy stan ma wpływ długi okres użytkowania , a w 

ostatnim okresie budynki nie były remontowane.  

 zakres zużycia materiałowego przedmiotowych budynków  

wpływa na bezpieczeństwo ich dalszego użytkowania, 

 budynki na chwilę obecną  nie odpowiadają funkcjonalnie 

obecnym wymogom użytkowych właściciela i nie spełniają 

żadnych funkcji użytkowych. 

 Istniejące obiekty są w kolizji z planowaną przez inwestora 

nową zabudową i zagospodarowaniem terenu  

 W tym układzie przeznaczono budynki do rozbiórki. W świetle 

obowiązujących przepisów do robót rozbiórkowych można 

przystąpić na podstawie decyzji administracyjnej. Projekt 

rozbiórki jest jednym z elementów tej decyzji.  
 
 
 

III. INFORMACJA O BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH DO 

ROZBIÓRKI 
  

 Budynek B-1 – zlokalizowany na terenie działki nr 4/22 , budynek 

stacji obsługi , w części 1 kondygnacyjny w części o dwóch 

kondygnacjach. Konstrukcja budynku: fundamenty betonowe 

wylewane na mokro, ściany parteru i piętra murowane ceglane 

na zaprawie cemento – wapiennej otynkowane (tynk 

cementowo – wapienny),  słupy i podciągi żelbetowe, stropy 
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żelbetowe typu TK, na ostatniej kondygnacji kryty 2 x papa. 

Dach płaski jako stropodach. Wrota zewnętrzne metalowe, 

drzwi wewnętrzne drewniane , stolarka okienna mieszana 

stalowa i pcv. Budynek wyposażony w instalację wodno – 

kanalizacyjną, elektryczną i grzewczą grzejnikową.  Budynek 

zlokalizowany w północno-zachodnim narożniku działki nr 4/22 .  

 powierzchnia zabudowy – 2470,00 m² 

 kubatura – 14820,00 m³ 

 wysokość budynku – 8,79 m 

 

 

 

 

 

 

 Budynek B-2 –  zlokalizowany na terenie działki nr 4/22, budynek 

administracyjno – gospodarczy, piętrowy częściowo 

podpiwniczony.  Konstrukcja budynku: fundamenty betonowe 

wylewane na mokro, ściany parteru i piętra murowane ceglane 

na zaprawie cemento – wapiennej otynkowane (tynk 

cementowo – wapienny),  słupy i podciągi żelbetowe, stropy 

żelbetowe Klaina. Pokrycie papa. Stolarka drewniana w złym 

stanie technicznym. Budynek wyposażony w instalację wodno – 
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kanalizacyjną, elektryczną. Instalacje nieczynne odcięte od 

zasilania. Ogólny stan techniczny – zły. Budynek zlokalizowany w 

południowo - wschodniej części działki nr 4/22.   
 

 powierzchnia zabudowy - 208,00 m², 

  kubatura budynku – 199,2 m³, 

 Wysokość budynku – 5,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 Budynek B-3 – budynek zlokalizowany na terenie działek nr 4/9, 

2/9 i 3/5, budynek o funkcji obsługi technicznej z częścią 

magazynową i garażową. Obiekt pełni trzy funkcje: funkcja 

obsługi technicznej to hala o konstrukcji stalowej. Układ 

konstrukcyjny stanowi siatka słupów 12 x 18 i wysokości 6,0 m. , 

ściany obudowane płytami azbestowymi o powierzchni około 

300 m2, dach z wiązarów . Hala stalowa systemu „Mostostal OBT. 

Hala zlokalizowana w południowo wschodniej części działek. 

Do hali od strony zachodniej przylega część magazynowa o 
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konstrukcji murowanej z cegły i pustaka, fundamenty 

betonowe, stropodach żelbetowy z płyt korytkowych kryty 

papą. Od strony północnej do hali i części magazynowej 

przylega garaż o konstrukcji stalowej. Obiekty wyposażone w 

instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną i grzewczą 

grzejnikową. Obiekty wskazują na dużą eksploatację. Obiekt – 

hala graniczy z działkami sąsiednimi, pozostałe obiekty 

wchodzące w skład budynku nr 3 są oddalone o granic działek 

sąsiednich w znacznej odległości. 

 

 powierzchnia zabudowy – 1124,00 m² 

 kubatura – około 5600,00 m³. 

 Wysokość obiektu 4,0 do 7,20 m 

 

 

 

 

 

 

m  
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 Budynek B-4 – zlokalizowany na terenie działek nr 4/5 i 3/3, jest 

to hala obsługowo naprawcza. Konstrukcja obiektu: ławy i 

ściany fundamentowe konstrukcyjne betonowe z betonu B-15, 

ściany parteru nośne warstwowe gr. 38 cm z cegły kratówki i 

gazobetonu ocieplone i otynkowane  (tynk cementowo – 

wapienny), słupy żelbetowe prefabrykowane , podciągi 

żelbetowe z betonu B-15, stropodach z płyt kanałowych 

ocieplony styropianem kryty 3 x papa. Stolarka okienna 

mieszana, wrota metalowe. Budynek wyposażony w instalacje : 

wodno – kanalizacyjną, elektryczną i grzewczą grzejnikową. 

Hala wyposażona w kanały wentylacyjne.  Budynek – hala 

wykazuje duże zużycie eksploatacyjne. Hala zlokalizowana jest 

południowo – wschodniej części działek w znacznej odległości 

od działek sąsiednich. 

 powierzchnia zabudowy – 1254,61 m2 

 kubatura – 11626,82 m3 

 wysokość budynku 6,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMACJE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z    

UWARUNKOWAŃ FORMALNO – PRAWNYCH Z TYM ZWIĄZANE  

 Projektowany zakres prac ogranicza się do rozbiórki 4 budynków 

na terenie Kujawsko – Pomorskiego Transportu 

Samochodowego S.A. które stanowiły bazę transportową. Stan 

techniczny budynków objętych rozbiórką na chwilę obecną  nie 



Rozbiórka budynków , dz. nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5 3/3, 4/5 
 obręb Włocławek KM 38, ul. Wieniecka i Obwodowej we Włocławku 

  
INGIELEWICZ 20 

 

20 

przedstawiają żadnych wartości użytkowych budynków  

zlokalizowanych na terenie działek nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3, 4/5 

obręb ewidencyjny Włocławek KM 38 przy ulicy Wienieckiej i 

Obwodowej we Włocławku oznaczonych na planie 

sytuacyjnym od B-1 do B-4, Ponadto projektuje się demontaż 

istniejącej nieczynnej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej. 

Infrastruktura istniejąca czynna do zachowania i 

zabezpieczenia. W ramach tego projektu będącego 

przedmiotem opracowania, po wykonaniu rozbiórki należy 

dokonać uporządkowania terenu, splantowania gruntu 

rodzimego,  a następnie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

 Na powyższym terenie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego . 

 

 Działki na których planowane są roboty rozbiórkowe nie 

znajdują się na obszarze chronionym pod względem 

konserwatorskim. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: 

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 

odkryty przedmiot; zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia (przy użyciu dostępnych środków), niezwłocznie 

zawiadomić o fakcie znaleziska właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - ustawa z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

2024r., poz. 1292 z późn. zm.).  

 Działki nie są położone na terenie szkód górniczych i nie 

podlegają ochronie pod tym względem . 

 Projektowane prace nie mają ujemnego wpływu na 

środowisko, przedmiotowe działki i działki sąsiednie. Istniejący 

na terenie działek drzewostan nie koliduje z projektowanym 

zamierzeniem inwestycyjnym tym samym nie wymaga 

uzyskania dodatkowych decyzji jak i uzgadniania z właściwymi 

służbami ochrony środowiska. W budynkach przeznaczonych 

do rozbiórki nie występują materiały szkodliwe dla środowiska. 

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych nie będą 

wykorzystywane środki szkodliwe dla środowiska oraz gleb 

gruntowych. Rozbiórka obiektów nie wymaga oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie znajduję się 

w obszarze ochrony Natura 2000. 
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 Z przeprowadzonych szczegółowych oględzin istniejących 

budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz terenu inwestycji 

ustalono (stwierdzono) , że w istniejących budynkach nie 

znajdują się żadne siedliska i gniazda ptaków chronionych na 

podstawie przepisów szczególnych  

 Obszar oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego obejmuj 

działki nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3, 4/5 obręb ewidencyjny 

Włocławek KM 38 . 

 Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie 

zapisów art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 418 z późniejszymi 

zmianami) oraz paragrafu 12 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Teren w zakresie inwestycji jest płaski bez wzniesień.  

 W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na 

niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejące 

urządzenia lub sieci (pozostałości po innych budowlach, media, 

dreny) lub inne (pozostałości wojenne, niewybuchy, przedmioty 

zabytkowe, szczątki archeologiczne, materiały nadające się do 

dalszego użytku) należy przerwać wykopy i zawiadomić o tym 

fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urządzenia i sieci 

należy zabezpieczyć, a ewentualne kolizje usunąć zgodnie z 

przepisami branżowymi i w uzgodnieniu z zarządcami tych sieci.  

 Wykonawca robót jest zobowiązany do kompleksowego 

usunięcia kolizji z sieciami i urządzeniami obcymi, które mogą się 

pojawić podczas realizacji prac w uzgodnieniu i pod nadzorem 

właściciela sieci. Wszystkie istniejące sieci narażone na 

uszkodzenia w trakcie realizacji prac należy zabezpieczyć 

poprzez zastosowanie ochronnych rur dwudzielnych lub innych 

konstrukcji osłaniających, zgodnie z przepisami branżowymi, 

wytycznymi gestorów sieci i pod nadzorem ich przedstawicieli.  

 Przedmiotowe zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymagających przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, w 

związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Przedmiotowe przedsięwzięcie charakteryzuje się 

występowaniem krótkotrwałego oddziaływania na środowisko, 
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przede wszystkim w fazie jego realizacji.  

 W fazie rozbiórki należy spodziewać się emisji: odpadów, hałasu 

powodowanego pracą maszyn budowlanych, substancji 

zanieczyszczających do powietrza. Ww. oddziaływania są ściśle 

związane z czasem realizacji inwestycji. W czasie robót jedynie 

niektóre prace budowlane powodują emisję hałasu i gazów do 

powietrza, dlatego też mogące pojawić się uciążliwości w tej 

fazie mają charakter chwilowy i nieciągły, ograniczony do 

okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasięg 

uciążliwości powodowanych przez prace budowlane będzie 

nieznaczny.  

 

 Realizacja prac rozbiórkowych wiąże się z powstawaniem 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W trakcie rozbiórki  

emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia 

się w zależności od miejsca i fazy prac rozbiórkowych, znika wraz 

z zakończeniem etapu. Podczas robót rozbiórkowych ma 

miejsce emisja gazów spalinowych z maszyn budowlanych, 

pyłu związanego z pracami ziemnymi oraz rozbiórką elementów 

betonowych.  

 W zakresie gospodarki odpadami przedsięwzięcie na etapie  

realizacji będzie się cechowało całkowitym wykorzystaniem 

wtórnym wszystkich materiałów z rozbiórki nadającymi się do 

ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zostaną przekazane 

na składowisko odpadów przeznaczone do tego celu, a stal do 

punktu zbiórki odpadów. Podczas realizacji przedsięwzięcia 

zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce 

magazynowania odpadów z rozbiórki, gdzie nastąpi ich 

wstępna segregacja, a odpady będą niezwłocznie 

przekazywane na wysypisko lub wykorzystania na wtórnym 

rynku.  

 Poniżej zestawiono wykaz odpadów które wystąpią podczas 

realizacji inwestycji:  

Kod  Rodzaje odpadów  

17 04 

05  

elementy stalowe – na złom  

17 01 

01  

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do utylizacji  
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17 01 

07  

inne niewymienione odpady – do utylizacji  

17 02 

01  

drewno – do utylizacji  

17 05 

04  

gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – do ponownego 

wbudowania  

20 03 

99  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – do utylizacji  

 

 

 Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

właścicielem odpadów jest ich wytwórca. W przypadku robót 

objętych niniejszym projektem gospodarka odpadami 

spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca robót ma obowiązek 

dowiezienia materiałów z rozbiórki we wskazane przez 

właściciela miejsca wraz z ich rozładunkiem, segregacją i 

ułożeniem w tym miejscu. Koszty transportu, segregacji, 

załadunku, rozładunku w/w materiałów ponosi Wykonawca 

robót.  

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy -

rozbiórki należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren 

budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy 

wykonywać zachowując warunki BHP.   
 

V. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

 Demontaż płyt azbestowych, 

 rozbiórki konstrukcji drewnianych.  

 rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych (ławy 

fundamentowe, stropy, schody i spoczniki schodowe, 

nadproża, wieńce) 

 rozbiórki ścian z bloczków betonowych, pustaków i cegły 

na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej ) 

 rozbiórka konstrukcji stalowych , 

 rozbiórka wylewek, posadzek i pokryć (wylewki 

betonowe, posadzki lastrykowe, posadzki z wykładzin 

rulonowych PCV, posadzki z płytek ceramicznych 

podłogowych, izolacja przeciwwilgociowa pozioma z 

papy itp.) 
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 demontaż instalacji wodociągowej, instalacji 

kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, elektrycznej, 

wentylacyjne i teletechnicznej 

 demontaż elementów zagospodarowania terenu: 

placów i podjazdów i podjazdów z kostki , płyt i wylewek 

betonowych na terenie rozbiórki , 

 roboty ziemne związane z transportem oraz wykonaniem 

wypełnienia dołów po rozebranych fundamentach oraz 

zlikwidowanych przyłączach, gruntem mineralnym 

przepuszczalnym (piaskiem).  

 
 

VI. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU NA TEREN ROZBIÓRKI- UKŁAD 

KOMUNIKACYJNY  
 

 Budynek jest zlokalizowany bezpośrednio przy istniejącym 

układzie komunikacyjnym zewnętrznym. Dostęp do działek i na 

teren rozbiórki zapewnia  istniejący układ komunikacji z 

istniejącym zjazdem z ulicy Rolnej, dz. nr 13 KM 38 . Układ 

komunikacyjny wykorzystywany na czas rozbiórki obiektów należy 

w odpowiedni sposób oznakować w uzgodnieniu z właścicielem 

terenu. Powyższy dostęp do terenu rozbiórki zabezpiecza 

wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych. 
 

VII. ZABEZPIECZENIE SĄSIADUJACYCH BUDYNKÓW, OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH i URZĄDZEŃ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 

ROZBIÓRKOWYCH 

 Teren rozbiórki od działek graniczących z rozbiórką  

zabezpieczyć poprzez wygrodzenie panelami oraz 

zamieszczeniem daszków ograniczających spadanie gruzu. 

 

 Budynki objęte rozbiórką nie sąsiadują zabudowaniami 

sąsiednimi tym samym nie przylegają do zabudowań 

sąsiednich i nie mają wspólnych elementów.   

 

VIII. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ORAZ PRZYŁACZA ZEWNETRZNE   

 Budynki  są wyposażone w media infrastruktury technicznej 

które na chwilę obecną są odcięte od zasilania.  Pomimo 

tego, do rozbiórki można przystąpić dopiero po 

upewnieniu się (stwierdzeniu), że wszystkie instalacje 

zostały odłączone od sieci.  
 Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy 

zinwentaryzować istniejące sieci dochodzące do 
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obiektów oraz przebiegające w pobliżu.  W przypadku 

wykrycia nowych niezinwentaryzowanych instalacji fakt 

ten należy zgłosić Inspektorowi oraz Biurowi Projektów w 

celu podjęcia decyzji co do metodologii rozbiórki nowych 

instalacji. Na potrzeby rozbiórki przed przystąpieniem do 

robót należy opracować Plan Bioz. 

IX. OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA   

 Zapewniony jest dostęp do działki poprzez istniejący i 

urządzony zjazd publiczny  . 

 

 Zapewniony jest dostęp do hydrantów , które znajdują się 

na terenie rozbiórki . Hydranty zlokalizowane są w bliskim 

sąsiedztwie budynków. 

 Zachować ostrożność przy wykonywaniu prac 

spawalniczych oraz niebezpiecznych związanych z 

demontażem elementów stalowych , zgodnie z zapisy 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 

2000r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz.U. Z 2000r. Nr 40, poz. 470). 

 Zasilanie elektryczne placu rozbiórki zorganizować i 

wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. 

       Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy: 

 ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace 

będą wykonywane. 

 ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu 

niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się 

pożaru lub wybuchu. 

 wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie 

przygotowanie miejsca pracy, przebieg samej pracy oraz 

zabezpieczenie tego miejsca po zakończeniu prac. 

 zapewnić, aby prace były wykonywane wyłącznie przez 

osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

 zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami 

pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac i 

przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do 

powstania pożaru lub wybuchu. 

     W trakcie wykonywania prac należy: 

 zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne 

występujące w miejscu wykonywania prac oraz w 
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rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji 

budynku i znajdująca się w nim instalacja gazowa. 

Instalację gazową przedmuchać w celu usunięcia z niej 

gazu. Za zasuwą istniejące przyłącze gazowe zaślepić w 

odległości min 1,0 m od fundamentów. Po zaślepieniu 

instalacji należy ją odebrać przy udziale gestora sieci. 

Instalację w obiektach należy usunąć i zutylizować, 
 

 prowadzić prace w pomieszczeniach (urządzeniach) 

zagrożonych wybuchem lub też w pomieszczeniach, w 

których wcześniej wykonywano inne prace związane z 

użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie 

wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z 

powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 

10% ich dolnej granicy wybuchowości. 

 mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający 

likwidację wszelkich źródeł pożaru. 

 używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu 

sprawnego technicznie oraz zabezpieczonego przed 

możliwością wywołania pożaru. 

 zapewnić wymagania określone w Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2023r., poz. 822). 
 

X. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. 
 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 

zaznajomić z nią pracowników. 

2) Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

3) Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w 

zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki 

asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 

rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). 

4) Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 

10m/s należy wstrzymać. 

5) W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej kondygnacji jest 

zabronione. 
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6) Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian 

muszą być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek 

bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad 

stanowiskami roboczymi. 

7) Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy 

zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 

elementów budynku. 

 

8) W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w 

strefie niebezpiecznej –min.6,0m od obiektu, ludzi i pracowników. 

 

Środki zabezpieczające pracowników. 

 

1) Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni 

w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a 

narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na trzonkach oraz stale 

utrzymywane w dobrym stanie. 

2) Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadek z 

wysokości, oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 

wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

3) Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka) 

 

Pierwsza pomoc 

 

1) Na terenie placu budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy 

obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

2) Jeśli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu 

pierwszej pomocy to w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna 

apteczka. 

3) Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie 

mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo 

budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. 

4) Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz 

nr telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 

policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Wyżej 

wymienione adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu 

pracownikowi nadzoru technicznego. 

5) Na placu rozbiórki powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. 

6) Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazdy dla 

straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg i wjazdów nie wolno zastawiać. 
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Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych. 

 

1) W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

budowlanych. 

 

2) Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków 

atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, mgła itp.(max. prędkość 

wiatru przy pracachrozbiórkowych-10m/s}. 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Dojazdy i przejścia pozostające w zasięgu prowadzonych prac rozbiórkowych 

powinny być oznakowane w wyraźny sposób i zabezpieczone. W szczególności 

należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi (obejścia, dojazdy). 

W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów 

osób trzecich 
 

Zabezpieczenie materiału rozbiórkowego 
 

1) Gromadzący się materiał rozbiórkowy należy sukcesywnie wywozić np. na 

wysypisko śmieci lub rozdrabniać na miejscu przy użyciu kruszarek w celu 

ponownego wykorzystania np. na podbudowy dróg i zasypania dołów po 

rozbiórce. 

XI. KOLEJNOŚĆ ROBÓT I TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI BUDYNKU   

 Po wykonaniu wszelkich zabezpieczeń i odpowiednim 

oznakowaniu placu rozbiórki, wyznaczeniu placu do 

tymczasowego składowania materiału rozbiórkowego oraz po 

stwierdzeniu , że wszystkie media zostały odłączone od budynków 

oraz urządzenia znajdujące się w budynkach a przeznaczone do 

ponownego wykorzystania w innym miejscu zostały usunięte i 

zabezpieczone można przystąpić do robót rozbiórkowych. 

 Uwaga: Z uwagi , że ściany hali budynku nr 3 są obłożone płytami 

azbestowymi , w pierwszej kolejności należy zdemontować płyty 

azbestowe i zabezpieczyć przed do czasu odbioru przez firmę do 

utylizacji. Powierzchnia płyt azbestowych około 300 m2. 

 Materiał rozbiórkowy rozkruszony czyli gruz, zostanie wykorzystany 

do zasypania dołów po rozbiórce a nadmiar odstawiony do 

koncesjonowanego składowiska. W trakcie prowadzenia prac 

związanych z kruszeniem gruzy na terenie rozbiórki, zapewnić jak 

najmniejsze zapylenie terenu. 

 

                 ETAP I - Rozbiórka dachów 

 Rozbiórkę dachów - stropodachów rozpoczyna się od elementów 

nad powierzchnią, jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od 
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zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obróbek 

blacharskich itp. usuwając je na poziom terenu. Następnie należy 

zdemontować poszycie dachowe papowe. Wszystkie elementy 

należy usunąć na poziom terenu. Po zdemontowaniu dachu 

oddzielić – posegregować wszystkie elementy a następnie wywieść 

do utylizacji lub ewentualnego wtórnego wykorzystania. 

     ETAP II – Rozbiórka budynków do poziomu terenu       

 Po rozebraniu dachów - stropodachów należy przystąpić do 

rozbiórki poszczególnych kondygnacji . W pierwszej kolejności 

usunąć stolarkę okienna i drzwiową . Ściany oraz konstrukcje 

żelbetowe należy rozbierać przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Po 

przewróceniu ścian zewnętrznych do środka przy pomocy 

ciężkiego sprzętu mechanicznego, dokonać oddzielenia – 

segregacji materiału rozbiórkowego. Stal z rozkruszonego betonu 

należy pociąć na elementy, składować w kontenerach i odstawić 

do punktu skupu złomu. Gruz rozkruszony wywieść do 

koncesjonowanego składowiska . Gruz ceglany należy składować 

w pryzmach do ewentualnego wykorzystania. Nie wolno podcinać 

ścian.  

                  ETAP III , fundamenty i posadzki 

 Po dokonaniu rozbiórki ścian powyżej terenu i uporządkowaniu   

należy przystąpić do rozbiórki posadzek i fundamentów i ścian 

poniżej terenu .  Do ich wyburzenia należy użyć metod udarowych 

(młoty pneumatyczne).  Stal z rozkruszonego betonu należy pociąć 

na elementy, składować w kontenerach i odstawić do punktu 

skupu złomu a gruz rozkruszony wykorzystać do zasypania dołów a 

nadmiar wywieść  do koncesjonowanego składowiska .   

ETAP IV – tereny utwardzone 

 Rozbiórka wszystkich placów i podjazdów z kostki i wylewek 

betonowych na terenie rozbiórki . 

ETAP IV – infrastruktura i uporządkowanie terenu 

 Po dokonaniu rozbiórki przed uporządkowaniem terenu należy 

wyciąć nieczynne  instalacje zewnętrzne  znajdujące się w ziemi. 

Dotyczy to przyłączy wodno-kanalizacyjnych , elektrycznej jak 

również nie uwidocznionych a znajdujących się na terenie 

przyłączy.  Zakres demontażu przyłączy określono na planie 

zagospodarowania. Przyłącza wodociągowe zdemontować do 

najbliżej studzienki a następnie zabezpieczyć montując zasuwę. 

Przyłącza kanalizacyjne zdemontować do najbliżej studzienki 

rewizyjnej a następnie zabezpieczyć. Przyłącza energetyczne i 

gazowe zabezpieczyć złączem zalicznikowym. Po uporządkowaniu 
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terenu, wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą a 

następnie dokonać odbioru poprzez spisanie protokołu pomiędzy 

zamawiającym a wykonującym a następnie zamawiający zgłosi 

zakończenie rozbiórki w nadzorze budowlanym. 

 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod nadzorem 

kierownika rozbiórki, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz inspektora nadzoru ustanowionego przez 

właściciela obiektu. 

2. Prace rozbiórkowe powinny być zorganizowane w sposób ciągły, 

bez dłuższych przerw. 

3. Teren po rozbiórce zniwelować do poziomu terenu nawiązującego 

do istniejącego zasypując ubytki w gruncie piaskiem drobnym lub 

średnim zagęszczonym do stopnia ID=0,5.  

XIII. Zagospodarowanie materiału rozbiórkowego 

          Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na 

tymczasowym składowisku (wydzielonym placu przyległym do 

obiektów  rozbieranych). Z odpadami należy postępować  w 

sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz 

wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 

powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i 

magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 

2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10) 

materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej.  

 

 

                                                                                                             Opracował 
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BUDYNEK B-1, RZUT PARTERU 
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BUDYNEK B-1, RZUT PIĘTRA 
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BUDYNEK B-1, PRZEKRÓJ I ELEWACJA BOCZNA 

 

 

 



Rozbiórka budynków , dz. nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5 3/3, 4/5 
 obręb Włocławek KM 38, ul. Wieniecka i Obwodowej we Włocławku 

  
INGIELEWICZ 40 

 

40 

 

 

 

BUDYNEK B-1, ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA 
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DOKUMENTACJA FOTGRAFICZNA BUDYNEK B-1
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DOKUMENTACJA FOTGRAFICZNA BUDYNEK B-1
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BUDYNEK B-2
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BUDYNEK B-2, PIWNICA 
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STRONA TYTUŁOWA - załączniki  

do projektu rozbiórki 

informacje, opinie, decyzje i uzgodnienia   

 
 

 

  INWESTOR 

 

 

 Imię i nazwisko: 

 Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.  

Adres: 

 

Ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
 

 

  NAZWA ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO 

 

ROZBIÓRKA CZTERECH  BUDYNKÓW ; budynku stacji 

obsługi, budynku administracyjno – gospodarczego, hali 

obsługi technicznej z częścią magazynową i garażową, 

halli obsługowo – naprawczej oraz instalacji 

zewnętrznych infrastruktury technicznej 

 

  ADRES I KATEGORIA  

  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

  

miejscowość: 87-800 Włocławek  ………. 

 Ul. Wieniecka i Obwodowa 

 Kategoria obiektu budowlanego: …XVIII …….  

  POZOSTAŁE DANE   

  ADRESOWE 

  

 Nazwa jednostki ewidencyjnej: 046401_1 

 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0380 Włocławek 

 Numery działek ewidencyjnych: 4/22, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3, 4/5    : 
ID DZIAŁKI 046401_1.0380.4/22, 046401_1.0380.4/9, 

046401_1.0380.2/9, , 046401_1.0380.3/5, 046401_1.0380.3/3, 

046401_1.0380.4/5,  

  

 

ZESPÓŁ 

AUTORSKI 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I 

NUMER 

UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 

OPRACOWA

NIA 

 

 

DATA 

OPRACO

WANIA 

 

 

PODPIS 

 

 

  Projektant     
   
 

 Mgr inż. Arch. Maria 

Ingielewicz 

do projektowania  w 

specjalności 

architektonicznej , 

uprawnienia: ABU-IX-

8386-5/6/89 Wk          

Architektura 
24.04.2025r

. 
 

-  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 Strona tytułowa ………………………………………….. str. nr 62 

 Informacja w sprawie Planu BIOZ ………………………. str. Nr .. 63– 89 

 Informacja o działce ………………………………………str. Nr 81-88 

 Ustalenia planu miejscowego ……………………………..str. nr 89-96 

 KRS………………………………………….....…………. Str. Nr 97-101
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Stadium:  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ  

Tytuł projektu:  

ROZBIÓRKA CZTERECH BUDYNKÓW ;    budynku stacji obsługi, 

budynku administracyjno – gospodarczego, hali obsługi 

technicznej z częścią magazynową i garażową, halli 

obsługowo – naprawczej oraz instalacji zewnętrznych 

infrastruktury technicznej   

Lokalizacja:  

-- działka nr 4/22, 4/9, 2/9,  3/5, 3/3, 4/5 , obręb Włocławek KM 38, 

 - 

   ul. Wieniecka i Obwodowa, 87-800 Włocławek 

  

Kategoria 

obiektu 

budowlanego:  

XVIII 

Inwestor:  

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.  
Ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

                     

  

Jednostka 

projektowa:  
mgr inż. Arch. Maria Ingielewicz upr. bud. nr ABU-IX-8386-5/6/89 Wk 

Podstawa 

opracowania:  
 

  
  

  

Funkcja  
Imię i nazwisko  

Uprawnienia budowlane  
Numer, rodzaj , specjalność, zakres  

Podpis  

Projektant branży 

architektonicznej:  

Mgr inż.. arch. Maria 

Ingielewicz upr. bud. Nr ABU-IX-

8386-5/6/89 Wk  
do projektowania  w specjalności architektonicznej  

  

             
 Data opracowania: 24 kwietnia 2025. 

 

 

 

 



Rozbiórka budynków , dz. nr 4/22, 4/9, 2/9, 3/5 3/3, 4/5 
 obręb Włocławek KM 38, ul. Wieniecka i Obwodowej we Włocławku 

  
INGIELEWICZ 64 

 

64 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

I. DANE OGÓLEN 

1. Inwestor 

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.  

Ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

 

2. Adres inwestycji – rozbiórki. 

-- działka nr 4/22, 4/9, 2/9,  3/5, 3/3, 4/5 , obręb Włocławek KM 38, 

    ul. Wieniecka i Obwodowa, 87-800 Włocławek 

 

3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

rozbiórce czterech budynków:  budynku stacji obsługi, budynku 

administracyjno – gospodarczego, hali obsługi technicznej z częścią 

magazynową i garażową, halli obsługowo – naprawczej oraz instalacji 

zewnętrznych infrastruktury technicznej. 

4. Lokalizacja 

Dokładna lokalizacja pokazana jest w części graficznej projektu 

zagospodarowania rozbiórki. 

II. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje swym zakresem: 

 rozbiórkę budynków i infrastruktury zewnętrznej nieczynnej 

 uporządkowanie terenu po rozbiórce, 

 

2. Kolejność realizacji rozbiórki: 

 Roboty budowlane – rozbiórkowe można rozpocząć  jedynie na 

podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, po dokonaniu 

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwy 

organ nadzoru budowlanego oraz instytucje wynikające z umowy i 

przepisów szczególnych, 

 Zabezpieczenie terenu. 

 Demontażu luźnych elementów , 

 Rozbiórka dachu a następnie piętra i parteru, 

 Rozbiórka fundamentów i piwnic, 
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 Po zakończeniu rozbiórki dokonać niwelacji i uporządkowania terenu, 

 Zgłosić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 Zgłosić inwestycję do końcowego odbioru między wykonawcą a 

zleceniodawcą. 

 

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. Teren objęty przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym oraz w sąsiedztwie 

terenu objętego rozbiórką znajdują się zabudowania administracyjne i 

usługowe.  Działki objęte opracowaniem jak i działki sąsiednie wygrodzone. 

Pozostała część terenu jako utwardzenia oraz tereny zielone i układ 

komunikacyjny. 

 

IV. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH – 

ROZBIÓRKOWYCH 

1. Pojęcia ogólne 

 Przez plan bioz - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

 Przez strefę niebezpieczną - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w 

którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. 

 “Zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie się przez to rozmieszczenie, 

zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg 

kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 

pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem 

warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów 

 “Przez instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się 

przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 

budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania 

w przypadku wystąpienia tych zagrożeń 

 Przez rusztowania robocze: rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, 

tymczasową, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do 

utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

 Przez rusztowania ochronne - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, 

tymczasową, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 

przedmiotów; Przez rusztowanie systemowe" - rozumie się przez to konstrukcję 
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budowlaną, tymczasową, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 

materiałów i sprzętu. 

 Kierownik rozbiórki przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

jest obowiązany do zaznajomienia pracowników z przepisami bhp na każdym 

stanowisku pracy w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Warunkiem prowadzenia robót budowlanych przy rozbiórce jest powiadomienie 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni 

przed rozpoczęciem prac. 

 Wykonawca zapewni stosowanie niezbędnych środków ochrony zbiorowej i 

indywidualnej przez wszystkich pracowników zatrudnionych i przebywających na 

terenie rozbiórki w okresie prowadzenia robót. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio Kierownik rozbiórki, kierownicy robót, mistrzowie 

budowlani i brygadziści, stosownie do ich zakresu obowiązków. 

 Do zabezpieczeń budowy w zakresie bhp, w czasie prowadzenia robót i na okres 

prowadzenia robót związanych z rozbiórką, na stanowiskach pracy, na wysokości, 

przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w 

szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej 

 Pracownicy wykonujący roboty na krawędzi budowli lub dachach o nachyleniu 

do 20%, będą zobowiązani posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z 

wysokości 

 Pracownicy wykonująca roboty na krawędzi budowli lub dachu o nachyleniu, 

powyżej 20%, jeżeli nie stosują rusztowań ochronnych, będą zobowiązani stosować 

środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne 

2. Zagospodarowanie terenu robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki w należy wykonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

1 Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2 Wykonania dróg, 

3 Wyjść 

4 Przejść dla pieszych; 

5 Wyłączenie  energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i co; 

6 Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

7 Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

8 Zapewnienia właściwej wentylacji; 

9 Zapewnienia łączności telefonicznej; 
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10 Urządzenia składowisk materiałów rozbiórkowych, z organizacją transportu i 

miejsc odbioru materiałów rozbiórkowych. 

Teren robót w okresie ich prowadzenia należy ogrodzić albo w inny sposób 

zabezpieczyć uniemożliwiając wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu 

w okresie prowadzenia robót zostanie wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych zostaną wyznaczone miejsca postojowe na terenie budowy, zostaną 

również wyznaczone drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Drogi komunikacyjne dla 

wózków i taczek, będą dostosowane do wymogów określonych przepisami bhp. W 

strefy niebezpieczne, w których wystąpi zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

zostaną ogrodzone balustradami uniemożliwiającymi dostęp do strefy zagrożenia. 

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego, powinna wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna, 

może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych 

lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Wysokość 

daszków ochronnych w strefie niebezpiecznej będzie wynosić mniejszej 2,4 m nad 

terenem w najniższym miejscu i będzie nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 

spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszków 

ochronnych wynosić będzie najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość 

przejścia lub przejazdu. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów na budowie surowo jest zabronione. 

Składowiska materiałów rozbiórkowych na terenie budowy wykonuje się w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Przy składowaniu materiałów na terenie 

budowy, odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 

2. 5 m - od stałego stanowiska pracy 

Podczas mechanicznego załadunku materiałów na terenie budowy, przemieszczanie 

ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 

wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

3. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach. 

Na terenie rozbiórki, strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i 

oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Na 

czas prowadzenia robót na drogach, chodnikach, podłogach i podłożu w ciągach 

komunikacyjnych należy ułożyć pomosty wyrównujące poziomy robocze. Ściany i inne 

przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie demontażu, należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Krawędzie stropów nie obudowanych ścianami należy zabezpieczyć 

balustradami. Drogi ewakuacyjne w czasie prowadzenia robót muszą być wolne 
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odpowiadając wymaganiom przepisów przeciwpożarowych. Teren rozbiórki wyposaża 

się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system 

sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 

zagrożonych osób. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych na terenie budowy 

powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. Pracownicy 

wykonujący roboty na terenie budowy nie mogą być narażeni na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. W miejscu wykonywania robót na terenie 

rozbiórki niedopuszczalne jest: 

1. używanie otwartego ognia; 

2. palenie tytoniu; 

3. spożywanie posiłków. 

Niezwłocznie po zakończeniu robót, oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki 

osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze 

środków higieny osobistej. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji 

powinny być, w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym. Jeżeli światło 

naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy 

stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne 

źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię 

elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych na budowie powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych. Drogi 

ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy powinny być oznakowane 

znakami bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram i pasów ruchu kołowego 

powinny znajdować się furtki, które należy oznakować w sposób widoczny. Drogi 

komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami. Drogi 

komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: 

1. trwałe i ustabilizowane podłoże; 

2. trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 

Na terenie budowy powinna odbywać okresowa kontrola stanu stacjonarnych 

urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa, co najmniej jeden raz w 

miesiącu, a ponadto: 

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych; 

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc; 

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
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Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy dojścia i dojazdy w czasie 

wykonywania robót powinny być dostatecznie oznaczone i oświetlone. 

1. Żurawie, dźwigi i inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać 

oświetlenie pozycyjne. 

2. Punkty świetlne powinny być rozmieszczone się w sposób zapewniający 

odczytanie tablic. 

3. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymagania w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane używane na 

budowie, powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy, tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być 

dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Kierownictwo 

budowy - użytkując maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Kierownictwo budowy zapoznaje 

pracowników z dokumentacją, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. Fakt 

ten pracownicy potwierdzają własnym podpisem w rejestrach szkoleń, które 

przechowywane są w dokumentacji budowy. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 

zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia techniczne na 

budowy, powinny być: 

1. utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

2. stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

3. obsługiwane przez pracowników przeszkolonych 

Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Pracownik, który stwierdził w czasie pracy uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia 

technicznego powinno je niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji i zgłosić 

bezpośredniemu przełożonemu lub Kierownikowi budowy. Na stanowiskach pracy przy 

stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznają się pracownicy 

upoważnieni do pracy na tych stanowiskach. Dokonywanie napraw i czynności 

konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione. 

Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone 

na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane 

próbie obciążenia, co najmniej raz w roku. Haki do przemieszczania ładunków powinny 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i 
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mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu 

ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, należy 

stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. Ocena stopnia zużycia 

haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być przeprowadzane 

przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez pracownika posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku 

na haku, w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają 

swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. Płyty 

pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd 

powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty, powinny być 

trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu 

roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać 

wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale 

uwidocznione wyraźnym napisem. 

Zawiesia budowlane stosowane na budowie powinny spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Przy użyciu zawiesia wielo 

cięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy 

przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie 

zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia 

roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze 

dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temperaturach poniżej 253K (-

20°C), należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego 

dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest 

zabronione. Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 

m powinny być zabezpieczone. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1. uszkodzonych zakończeń roboczych; 

2. pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 

3. rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 

producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

pracownika z uprawnieniami. 

5. Rusztowania 

Na budowie - rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być 

montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 

producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 

określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Elementy 

rusztowań, innych niż wymienione, powinny być montowane zgodnie z projektem 

indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
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wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 

ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem 

w dzienniku lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w 

protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 

1. użytkownika rusztowania; 

2. przeznaczenie rusztowania; 

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu; 

4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

6. oporność uziomu; 

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca: 

1. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu; 

2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego 

podestu roboczego. 

Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania 

robocze powinny: 

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 

wykonujących roboty oraz do        składowania narzędzi i niezbędnej ilości 

materiałów; 

2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3. zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 

nadmiernego wysiłku; 

5. posiadać poręcz ochronną, 

6. posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 

rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień 

rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub 

dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 

powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza 
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najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej 

niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m 

należy stosować balustrady, od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu 

materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 

przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i 

posiadać instalację piorun ochronną. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy 

drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań 

określonych w powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Osoby 

dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 

rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne 

wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 

warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W 

przypadkach innych, niż określone odległości bezpieczne wynoszą w poziomie, co 

najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania, co najmniej jednego szczelnego 

pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja 

i demontaż rusztowań, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 

niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 

napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 

są zabronione: 

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  

2)  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 3)w czasie burzy lub 

wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy 

jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione. 

Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 

czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zakres czynności objętych sprawdzeniem, określa instrukcja producenta lub projekt 

indywidualny. 

6. Roboty na wysokości 

Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

upadkiem z wysokości. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty, lub do 

których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia 

lub ogrodzić balustradami. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, 

stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu 

lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. W przypadku, gdy zachodzi 

konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
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bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 

urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie 

powinna być większa niż 1,5 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki 

asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających 

wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów 

bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Drabina bez pałąków, której długość 

przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona 

w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, 

połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Osoby korzystające z 

urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 

powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 

podestu. Prowadnica pionowa, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 

przesuwanie w górę aparatu samohamującego. Prowadnica pionowa, powinna być 

zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające 

przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia 

samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z 

aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

7. Roboty murarskie 

Roboty na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów i rusztowań. Pomost 

rusztowania powinien znajdować się poniżej rozbieranego obiektu, na poziomie, co 

najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót rozbiórkowych z drabin 

przystawnych jest zabronione. 

8. Roboty ciesielskie 

Cieśle na budowie powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 

uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne 

podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest 

dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać 

wyłącznie do wysokości 3 m. W czasie montażu oraz demontażu deskowań, czy 

tymczasowych stemplowań, należy zapewnić środki zabezpieczające przed 

możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. O kolejności 

montażu i demontażu poszczególnych elementów decyduje kierownik robót. Roboty 

ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący, co najmniej 2 pracowników. 

9. Opis projektowanych prac 

Adres : ul. Wieniecka, Obwodowa, Włocławek . 

Plan robót rozbiórkowych 

Na terenie rozbiórki przewiduje się następującą kolejność wykonywanych prac: 

 wykonanie wygrodzenia, (wykorzystuj się istniejące ogrodzenie) wraz z  

oznakowaniem terenu rozbiórki, 
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 zabezpieczenie elementów związanych z zagospodarowaniem działki  które 

mają pozostać, 

 demontaż i zabezpieczenie urządzeń które są do odzysku, 

 demontażem i zabezpieczenie infrastruktury technicznej wewnętrznej , 

 zdemontować elementy luźne budynków, okna , drzwi oraz elementy metalowe. 

 rozbiórka pokrycia dachów budynków, 

 rozbiórka konstrukcji dachów, 

 rozbiórka ścian do poziomu posadzki istniejących budynków objętych 

rozbiórką, 

 rozbiórka posadzek i fundamentów, 

 wywóz gruzu i materiału z rozbiórki z demontażem placu rozbiórki,  

 demontaż instalacji zewnętrznych przewidzianych do likwidacji a następnie ich 

zabezpieczenie (zaizolowanie przewodów elektrycznych, otwory w studzienkach 

            po zdemontowaniu przyłączy), 

 rozplantowanie gruntu rodzimego 

 zabezpieczenie terenu po rozbiórce, 

 

10. Zagrożenia dla ludzi oraz środowiska naturalnego. 

 

     Zastosowane środki ochrony 

     Zbiorowe Indywidualne 

1. 

Porażeni

e 

prądem 

Ciężkie urazy 

ciała, 

poparzenia, 

śmierć 

Rozdzielnie i sieci 

elektryczne, 

urządzenia 

elektryczne i 

energo- 

mechaniczne, 

elektronarzędzi 

Rejon rozbiórki 

Ciężkie urazy 

ciała, 

poparzenia, 

śmierć 

Eksploatacja 

zgodna z 

instrukcją, 

ograniczenie 

dostępu, 

kontrole stanu 

technicznego, 

pomiary 

elektryczne, 

osłony, 

dywaniki, 

obudowy 

izolacyjne, 

tablice 

ostrzegawcze, 

zabezpieczenia 

przeciwporażen

iowe, instalacja 

uziomowi 

oznakowanie 

Ograniczony dostęp 

do urządzeń 

elektrycznych, opis 

urządzeń 

elektrycznych, znaki 

ostrzegawcze, 

instrukcje 

stanowiskowe, odzież 

ochronna i robocze, 

sprzęt ochrony 

indywidualnej, sprzęt 

dielektryczny 
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2. 

Prace  

dźwigo

we 

Ciężkie urazy 

ciała, 

przygniecenie 

Prace 

wyładowcze i 

załadowcze na 

terenie budowy 

strefy przy 

dźwigowej 

Ciężkie urazy 

ciała, 

Przygnieceni

e 

ograniczenie 

dostępu, 

tablice 

ostrzegawcze, 

ustalona 
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Odzież robocza i 

ochronna, sprzęt 

ochrony 

indywidualnej, 

szkolenie, badania 

lekarskie, instrukcje 

obsługi i instrukcje 

stanowiskowe 
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sprzęt 

zabezpieczający 

przed upadkiem z 

wysokości 

5. 

 

 

Prace 

przy 

rozbiórk
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Upadki, z 

wysokości, 

przygniecenia 

Budynki   
Ciężkie urazy 
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znaki  

ostrzegawcze 
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Odzież robocza i 
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11. Środki ochrony indywidualnej. 

W celu ochrony zdrowia pracowników oraz zminimalizowania skutków występujących 

uciążliwości stosuje się zgodnie z Państwowymi Normami: 

                PE-P – 84525 Odzież robocza. Obuwie robocze 

                PN-EN – 340 Odzież ochronna dla poszczególnych stanowisk : 

odzież roboczą i ochronną przewidzianą w taryfikatorze zakładowym dla każdego 

stanowiska pracy i każdej pory roku, 

w celu zabezpieczenia przed urazami głowy stosuje się hełmy ochronne, 

w celu ochrony słuchu pracownicy wyposażeni są w zatyczki przeciwhałasowe oraz 

ochronniki słuchu ( nauszniki), 

zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na wysokościach stanowią: szelki 

bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa 

aparaty powietrzno – tlenowe o obiegu zamkniętym, lub maski chroniące drogi 

oddechowe 

obuwie robocze ochronne z noskami 

12. Sprzęt p-poż. i zabezpieczający 

Wykaz sprzęt p-poż. odzieży ochronnej oraz sprzętu zabezpieczającego 

 odzież ochronna 

 hełm ochronny przeciw uderzeniowy 

 sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych z maską zakrywającą całą twarz – 

z pochłaniaczem - o obiegu zamkniętym 

 okulary ochronne ze szkłami zapasowymi i rękawice skórzane 

 środki łączności -telefon 

 apteczka pierwszej pomoc 

 koce gaśnicze 

 gaśnice lub agregaty gaśnicze 

 środki transportu 

 linki bezpieczeństwa 

 tablice ostrzegawcze 

 zapory bariery i linki ogrodzeniowe 

 szelki bezpieczeństwa 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub 

wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub 
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niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające 

ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka. 

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane 

i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni 

na te czynniki. 

Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania 

Polskich Norm. PN-EN 131 – 1+AC  Drabiny . Rodzaje i wymiary funkcjonalne 

      PN-EN 131 – 1+AC  Drabiny . Wymagania i badania oraz oznakowanie 

Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności: 

1) stosowanie drabin uszkodzonych, 

2) stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów 

o masie powyżej 10 kg, 

3) używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem, 

4) używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej, 

5) ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu, 

6) opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne 

    albo o stosy materiałów nie zapewniające stabilności drabiny, 

7) stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na 

    klucz od strony ustawianej drabiny, 

8) ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń - w 

   sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny, 

9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 

       10) przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę. 

      11) drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą 

prowadzi, co  najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°. 

 Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być: 

 niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z pod zasilania energią. Wznowienie pracy 

maszyny bez usunięć uszkodzenia jest niedopuszczalne. 

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba, 

że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. 
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Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie 

sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i 

warunkach, do których są przeznaczone. 

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie 

oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 

uruchomienie. 

Maszyny będące w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować z wyjątkiem 

smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w DTR. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą 

pracować w odzieży z luźnymi rękawami oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. 

Wszystkie miejsca, w których stale lub czasowo przebywają ludzie powinny być 

oświetlone. 

Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w 

celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. 

Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć 

odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w 

celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. 

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone 

normy jest niedopuszczalne. 

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna 

przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. 

Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać 

bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 

Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, 

przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu. 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko 

osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 

W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku należy poszkodowanemu udzielić 

pierwszej pomocy, wezwać lekarza oraz zawiadomić natychmiast o wypadku 

Kierownictwo budowy. 

Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu 

ochronnego. 
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Zabrania się na terenie prowadzenia prac budowlanych przebywania osób 

postronnych nie wyznaczonych przez osobę koordynującą do wykonywania tych prac. 

Niedopuszczalne podczas pracy picie alkoholu, spanie lub przebywanie obsługi w 

stanie nietrzeźwym. 

Zabrania się przechodzenia lub przebywania pod zawieszonymi ciężarami. 

Zabrania się pracy urządzeń z uszkodzonymi przyrządami kontrolno-pomiarowymi i 

sygnalizacyjnymi. 

13. Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia. 

Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, z którymi mogą 

spotkać się pracownicy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych: 

1. Roboty niebezpieczne 

prowadzenie robót w wykopach i na wysokości ( poniżej + ; - 1 metr) 

prace demontażowe, załadowcze i wyładowcze związane z zużyciem urządzeń 

dźwigowych 

Roboty wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia powinny w szczególności 

być poprowadzone przez przeszkolonych pracowników pod bezpośrednim nadzorem 

kierownictwa budowy, poprzedzone sprawdzeniem stanu bezpieczeństwa miejsca 

pracy i urządzeń. Przed wykonywaniem robót należy udzielić instruktażu pracownikom 

o możliwości wystąpienia zagrożeń oraz o sposobie prawidłowego i bezpiecznego 

wykonania robót potwierdzone zapisem w rejestrze i podpisane przez pracownika, który 

przechowywany jest na budowie. Podczas prowadzenia prac wykonywanych w 

warunkach szczególnego zagrożenia, zabrania się przebywania innych osób nie 

biorących udziału w tych pracach oraz równoczesnego prowadzenia innych robót w 

pobliżu tego miejsca. Roboty wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia 

powinny prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej  z dnia  26.09.1997r, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.) 

14. Pierwsza pomoc 

Artykuł 162 k.k. nakłada na wszystkich obowiązek udzielania pierwszej pomocy. 

Ratownik udzielający pierwszej pomocy winien podejmować swoje zadania z należyta 

wiedzą i starannością gdyż ma to decydujące znaczenie stanowiące o tym czy dalsze 

działania podejmowane przez personel fachowy będą skuteczne. Jeśli w miejscu 

wypadku znalazło się więcej osób, jedna z nich przejmuje kierownictwo nad 

działaniami pozostałych do czasu przybycia pomocy instytucjonalnej. Ratownik musi 

wiedzieć jak zachować się w różnych sytuacjach, w których może znaleźć się 

podejmując działania ratownicze. 
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10.15 Ogólne zasady bhp oraz przepisy obowiązujące na budowie 

Prace budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z następującymi przepisami: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.). 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. nr 15, poz. 58). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy 

ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 85). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami). 
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